

	lundi 3 juin	Mardi 4 juin		Mercredi 5 juin	Jeudi 6 juin	Vendredi 7 juin	Samedi 8 juin	
9h		Installation gradins 9h - 11h						
10h			Installation praticables 10h - 12h	Repérages danseuses 10h - 12h	Installation loges + décors arts plastiques (journée)		Arrivée élèves 10h30	
11h								Représentation 1 11h - 13h
12h								
13h								
14h		Installation décor scène 14h - 16h		Répétitions de tous les morceaux sur scène 14h - 18h		Installation loges + décors arts plastiques (journée)	Cablage et tests son 14h - 17h	
15h								
16h		Installation matériel musique scène 16h - 18h						
17h								
18h							Filage spectacle complet 17h - 20h	Arrivée élèves 18h30
19h							Représentation 2 19h - 21h	
20h								
21h								
22h							Démontage total	
23h								